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No. 件         名 作成部課 議案番号 

１ 令和８年度 一般会計６月補正予算（案） （追加分）特定財源内訳調 子ども家庭部 
第 61 号 

第 62 号 
２ 外割田保育園新園舎建設事業 

子ども家庭部 

保育課 



（ 子ども家庭部　保育課 ）
（3款）民生費　（3項）児童福祉費 （単位：千円）

3・3・4 44,115 ○ 22・1・2・3 8,815
乳幼児期教育保育費

35,300

計 44,115 国 0 県 0 計 0 8,815

一般財源
国　 ・　 県　 支　 出　 金 市　　債 そ　の　他

令 和 ８ 年 度   一　般　会　計  ６ 月 補 正 予 算 （案） （追加分） 特 定 財 源 内 訳 調

35,300 0

科　　　目 歳出予算額
特　　　　　定　　　　　財　　　　　源

外割田保育園新
園舎建設事業

福祉健康委員会 令和８年６月26日

Ｎｏ．１

子ども家庭部



ごみ混じり土がれき、木くず等がれき等

福祉健康委員会 令和８年６月26日

Ｎｏ．２

子ども家庭部 保育課

外割田保育園新園舎建設事業

工事名称 外割田保育園建設工事(週休2日)

工事場所 一宮市木曽川町外割田字摺鉢27番地

工事概要

(１) 園舎建設工事一式
ア 構造 鉄筋コンクリート造 2階建
イ 延べ床面積 1,778.42㎡
(２) 付属建物工事一式
(３) 外構工事一式

契約方法 一般競争入札

契約金額
変更前 ： 757,680,000円
変更後 ： 863,555,000円

契約の相手方 日愛工業株式会社 ■ 議案第62号

外割田保育園建設工事の請負契約の締結に係る議決内容の変更について

■ 議案第61号 令和８年度愛知県一宮市一般会計補正予算（追加分）

第２表 継続費補正（外割田保育園新園舎建設事業）について

（単位：千円）

N

変更前 変更後 増額分

説 明

労務単価改定
物価上昇

産業廃棄物の
運搬処理

建設
工事

757,680,000 863,555,000 105,875,000 46,290,200 59,584,800

（単位：円）

補正前 補正後 補正額

令和７ 135,900 135,900 －

令和８ 955,850 999,965 44,115

令和９ 376,450 376,450 －

計 1,468,200 1,512,315 44,115

補正額は、変更契約額と令和７・８年度未契約額を相殺し不足する額


